AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01 22/08/2022, 6pm

SPRINT	No	1_	SEMANA	No	1_

ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Definición de Usuarios
- 3. Creación del nombre
- 4. Creación del espacio de trabajo en trello
- **5.** Dificultades presentadas (Informe de retrospectiva)
- **6.** Varios

- 1. Se realizo una reunión por la plataforma meet en la cual estuvo presente todo el equipo.
- 2. Se selecciono y escogió el nombre basado en la idea de crear algo diferente.
- 3. Se trabaja en la plataforma power point la presentación del proyecto
- **4.** Se crea el espacio de trabajo en trello.
- **5.** Se asignan roles
- **4.** se plantean dudas

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Trello	Adriana	21/08/202 2
Acta de trabajo	Ricardo Molina	21/08/2022
Configuración de repositorio (github)	Pedro Perez	21/08/2022

ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ricardo Molina (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)


AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 02 24/08/2022, 5pm


SPRINT No.___1_ SEMANA No.___2_

ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Revisión de tareas
- 3. Validación del nombre
- 4. Diseño Mockup
- 5. Dificultades presentadas
- 6. Varios

- 1. A través de la anteriormente utilizada plataforma meet gran parte del equipo se conecto.
- **2.** Dimos por hechas y realizadas las tareas anteriormente establecidas como lo fueron descritas.
- **3.** Observamos que el nombre existe, pero bajo otro tipo de negocio.
- **4.** Se desarrollo el mockup en la plataforma balsamiq.
- **5.** Observamos que se nos dificulta el trabajo en equipo simultaneo, pero por la forma y funcionamiento de algunas plataformas.
- 6. El compañero Ricardo Molina no asiste.





COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Historias de Usuario	Todos	24/08/202 2
Acta de trabajo	Ricardo Molina	24/08/2022
Continuación con la configuración de repositorio (github)	Adriana Machuca	24/08/2022
Desarrollo index	Fabian	24/08/202 2

ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)----

AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 03 01/09/2022, 7pm

SPRINT No1_	SEMANA No	_3_
-------------	-----------	-----

ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Revisión de tareas
- 3. Diseño Index
- **4.** Dificultades presentadas
- **5.** Varios

- **1.** A través de la anteriormente utilizada plataforma meet gran parte del equipo se conecto.
- **2.** Dimos por hechas y realizadas las tareas anteriormente establecidas como lo fueron descritas.
- **3.** Se empezo el proceso de desarrollo del index basandonos en la idea de mockup anteriormente realizado
- **6.** Se nos genera dificulta con respecto al tema de las plantillas puesto que aun no tenemos acceso a ellas, tambien notamos la necesidad de construir con el tutor asignado



ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)----

AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 04 07/09/2022, 7pm


SPRINT	No	1_	SEMANA	No	3_

ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Continuación de pendientes
- 3. Revisión Índex
- 4. Presentación proyecto
- **5.** Historias de usuario
- **6.** Dificultades presentadas

- 1. Nos conectamos como siempre por la plataforma meet
- **2.** Revisando lo que hicimos la vez pasada no dejamos tareas planteadas puesto que lo continuamos en esta reunión
- **3.** En la plataforma de power point, se realiza la presentación del proyecto para la entrega del primer sprint.
 - **4.** Se nos genera dificulta con respecto al tema de las plantillas puesto que aun no tenemos acceso a ellas, tambien notamos la necesidad de construir con el tutor asignado
 - **5.** Continuamos con la realización de historias de Usuario.
- **6.**Se continua con la dificultad de las plantillas y tambien notamos y tenemos dudas respecto a la entrega de la presentación

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Historias de Usuario	Todos	7/09/2022
Acta de trabajo	Ricardo Molina	7/09/2022
Presentación	Adriana	7/09/2022



ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd)

Para ver los entregables por favor ingresar al reposito Github en donde encontrará una presentación con los archivos e información correspondientes a los entregables del Sprint 1

https://github.com/Adriana-MM/AgroLinkSix