
Agrolinksix

1. Historias de usuario Sprint 2	Pag 2
2. Historias de usuario Sprint 3	
3. Informe de retrospectiva	Pag 2
4. Entregables	
5.Actas	Pag 5

1. Historial de Usuario Sprint 2



2. Historias de usuario Sprint 3




3. Informe de retrospectiva


Nos encontramos con el mismo problemas del Sprint 2, pues solo una persona es la que realiza los cambios afectándonos considerablemente los tiempos de entrega. Hay momentos en donde no responden a preguntas que nos afecta a todos en el proyecto. ¿Qué hacer? Darle importancia mas al proyecto, tener las responsabilidades claras y el rol que cada una asume.

4. Entregables


Diagrama de clases



Modelo entidad relación




Interfaces en el servidor local Localhost:8080



Testeo

El primer y único testeo que se realizó es para

comprobar que el framework SpringBoot y las dependencias se encuentren ejecutando correctamente



5. Actas

AgroLinkSix REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 05 14/09/2022, 6:30pm

SPRINT No.___2_ SEMANA No.___3_


ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Ponernos de acuerdo con lo que se va a realizar priorizando
- 3. Dar inicio al desarrollo
- 4. Dificultades presentadas (Informe de retrospectiva)

- **1.** Se realizó una reunión por la plataforma meet en la cual estuvo presente algunos integrantes de quipo.
- 2. Se priorizo lo que se iba a realizar comenzando con las interfaces haciéndolas más agradables a la vista del usuario.
- **3.** Se deja como recomendación pensar sobre las entidades que podría tener el modelo entidad relación para la próxima sesión

INFORME DE RESTROSPECTIVA

Durante la reunión solo una persona es la que realiza los cambios, haciendo que la reunión sea mucho más larga y dedicándole muchos mas tiempo a sola una tarea del resto que tenemos pendientes.



COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Analizar y dar a conocer en la próxima reunón las entidades con atributos que cada uno considere pertinentes	Todos	14/09/202
Incluir las mismas modificaciones que se han realizado al modal de registrarse al de iniciar sesión	Doris Adriana Machuca Matos	14/09/2022
Subir los cambios al repositorio	Doris Adriana Machuca Matos	14/09/2022

ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Juan David Velilla Corrales (Backend)

AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 06

24/08/2022, 7 : 50pm

SPRINT No	2_ :	SEMANA	No	6_
-----------	------	--------	----	----

ORDEN DEL DÍA


- 1. Saludo
- **2.** Pequeño "foro" en donde cada uno mencionada las entidades que ha pensando con respecto a nuestro proyecto.
- 3. Diseño MER
- **4.** Informe de restrospectiva


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Se realiza la reunión por medio de MEET.
- **2.** Cada uno menciona las entidades que cree que tiene el proyecto con sus respectivos atributos.
- 3. Se diseña el MER en workbench.
- **4.** Nos damos cuenta que alcance del proyecto es pequeño y que por el momento salen muy poquitas tablas.

INFORME DE RETROSPECTIVA

La reunión se realiza correctamente , se cumple con lo planeado durante la reunión.





ASISTENTES

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Juan David Velilla Corrales (Desarrolador Backend)

ENTREGABLES SPRINT 2

