
# agrolinksix

1.Repositorio GitHub.	Pag 2
2.Historias del Sprint 1.	Pag 2
3. Presentación MVC.	Pag 2
4. Gestión de configuración.	Pag 3
5.Informe de retrospectiva.	Pag 3
6. Historias del sprint 2.	Pag 4
7. Entregables.	Pag 4
8. Actas Semanales.	Pag 6
	•


# 1. REPOSITORIO GITHUB.


https://github.com/Adriana-MM/AgroLinkSix

# 2. HISTORIAS DEL SPRINT 1.



# 3. PRESENTACION MVC





# 4. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN.




### 5. INFORME DE RESTROSPECTIVA.

En el grupo se encuentran maneras de pensar distintas, pero siempre llegamos a unificar las ideas, beneficiando al ambiente que se da en las reuniones. Al ser un grupo pequeño todos los integrantes nos ayudamos mutuamente sin importar el rol que tengamos asignado.


¿Qué nos hace falta? Tener claro nuestras responsabilidades referentes a nuestros roles aunque nos apoyemos entre todos no podemos permitir que siempre sea una persona encargada de realizar el proceso en el computador.


En cada una de las actas se realiza un informe de retrospectiva más detallado por semana.

## 6. HISTORIAS DEL SPRINT 2.



## 7. ENTREGABLES





AgroLinkSix

Usuarios

# Perfil Profesional

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore impedit temporibus quasi, soluta placeat, dolor dolorem commodi minima voluptates id dolorum tenetur quas sapiente. Voluptatem est hic ipsum sint temporibus!  $Lorem\ ipsum\ dolor\ sit\ amet\ consectetur\ adipisicing\ elit.\ Dolor\ assumenda\ corrupti\ ipsa\ in\ modi\ veniam,\ libero,\ alias$ voluptatum repellat eius accusamus est provident esse minima. Earum suscipit cum laboriosam magnam? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsa neque quo similique! Odio at quis placeat fugit quasi velit porro enim perferendis nobis, voluptatum culpa neque nostrum laborum. Officiis, distinctio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos officia optio, praesentium nostrum officiis repellat,

 $dolore\ fuga\ is te\ nobis\ quibus dam\ eos\ voluptates\ tempora\ deserunt\ qui.\ Ullam\ maxime\ ius to\ tenetur\ consequuntur.$ 

#### Cursos

Terapia Respiratoria y cuidado crítico en pequeñas especies <u>Ir al certificado</u>

Medicina Interna Felina Curso Internacional en Fisioterapia Equina <u>Ir al certificado</u>

Auxiliar de Clínica veterinaria <u>Ir al certificado</u>



## 8. ACTAS SEMANALES

# **AgroLink Six**

# **REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM** ACTA No. 01 22/08/2022, 6pm

SPRINT No.\_\_\_1 SEMANA No.\_\_\_1\_

## ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Definición de Usuarios
- 3. Creación del nombre
- 4. Creación del espacio de trabajo en trello
- **5.** Dificultades presentadas (Informe de retrospectiva)
- 6. Varios

- 1. Se realizo una reunión por la plataforma meet en la cual estuvo presente todo el equipo.
- 2. Se selecciono y escogió el nombre basado en la idea de crear algo diferente.
- 3. Se trabaja en la plataforma power point la presentación del proyecto
- 4. Se crea el espacio de trabajo en trello.
- **5.** Se asignan roles
- 4. se plantean dudas

## **COMPROMISOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Trello	Adriana	21/08/202 2
Acta de trabajo	Ricardo Molina	21/08/2022
Configuración de repositorio (github)	Pedro Perez	21/08/2022

## **ASISTENTES**

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ricardo Molina (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)

# AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 02 24/08/2022, 5pm


	<b>SPRINT</b>	No	1_	<b>SEMANA</b>	No	2_
--	---------------	----	----	---------------	----	----


### ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Revisión de tareas
- 3. Validación del nombre
- 4. Diseño Mockup
- **5.** Dificultades presentadas
- 6. Varios

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

- **1.** A través de la anteriormente utilizada plataforma meet gran parte del equipo se conecto.
- **2.** Dimos por hechas y realizadas las tareas anteriormente establecidas como lo fueron descritas.
- 3. Observamos que el nombre existe, pero bajo otro tipo de negocio.
- **4.** Se desarrollo el mockup en la plataforma balsamiq.
- **5.** Observamos que se nos dificulta el trabajo en equipo simultaneo, pero por la forma y funcionamiento de algunas plataformas.
- **6.** El compañero Ricardo Molina no asiste.





#### **COMPROMISOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Historias de Usuario	Todos	24/08/202 2
Acta de trabajo	Ricardo Molina	24/08/2022
Continuación con la configuración de repositorio (github)	Adriana Machuca	24/08/2022
Desarrollo index	Fabian	24/08/202 2

### **ASISTENTES**

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)----

# AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 03 01/09/2022, 7pm

SPRINT No1_	SEMANA No	3_
-------------	-----------	----

### ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- 2. Revisión de tareas
- **3.** Diseño Index
- 4. Dificultades presentadas
- **5.** Varios

# **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

- **1.** A través de la anteriormente utilizada plataforma meet gran parte del equipo se conecto.
- **2.** Dimos por hechas y realizadas las tareas anteriormente establecidas como lo fueron descritas.
- **3.** Se empezo el proceso de desarrollo del index basandonos en la idea de mockup anteriormente realizado
- **6.** Se nos genera dificulta con respecto al tema de las plantillas puesto que aun no tenemos acceso a ellas, tambien notamos la necesidad de construir con el tutor asignado



#### **ASISTENTES**

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd) Estudiante 5 (Tester)----

# AgroLink Six REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 04 07/09/2022, 7pm

	<b>SPRINT</b>	No	1_	<b>SEMANA</b>	No	3_
--	---------------	----	----	---------------	----	----


## ORDEN DEL DÍA

- 1. Saludo
- **2.** Continuación de pendientes
- 3. Revisión Índex
- 4. Presentación proyecto
- **5.** Historias de usuario
- **6.** Dificultades presentadas

# **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

- 1. Nos conectamos como siempre por la plataforma meet
- **2.** Revisando lo que hicimos la vez pasada no dejamos tareas planteadas puesto que lo continuamos en esta reunión
- **3.** En la plataforma de power point, se realiza la presentación del proyecto para la entrega del primer sprint.
  - **4.** Se nos genera dificulta con respecto al tema de las plantillas puesto que aun no tenemos acceso a ellas, tambien notamos la necesidad de construir con el tutor asignado
  - **5.** Continuamos con la realización de historias de Usuario.
- **6.** Se continua con la dificultad de las plantillas y tambien notamos y tenemos dudas respecto a la entrega de la presentación

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Historias de Usuario	Todos	7/09/2022
Acta de trabajo	Ricardo Molina	7/09/2022
Presentación	Adriana	7/09/2022



#### **ASISTENTES**

Doris Adriana Machuca Matos (Gestor de Proyecto) William Ricardo Lozano Murillo (Gestor de base de datos) Ausente - Ricardo Molina Gomez (Desarrollador FrontEnd) Fabián Sneyder Motta Grajales (Desarrollador BackEnd)